

## Protokoll

### Möte med Byggruppen och föreningarnas ordf ang Torgets HK-toalett

Tidpunkt: 4 maj 2010 kl 19.00

Plats: Ankaret

Närvarande: Ulla Isaksson Axhammar ordf, Lars Erik Ottosson byggleddare, Helge Björnström Byaföreningen, Helena Strandberg Hembygdsföreningen, Hans Strandberg Samfälligheten, Per-Olof Sundén Byaföreningen, Tore Dahlberg ledamot Byggruppen, Sven Persson sekr.

**1. Byggruppen** består av Ulla Isaksson Axhammar (ordf), Lars-Erik Ottosson (byggleddare och Samfällighetens företrädare), Tore Dahlberg (Hembygdsföreningens företrädare), Helge Björnström (Byaföreningens företrädare).

**2. Mötet konstaterar att projektet omfattar** följande delar:

- HK-toalett
- Dusch
- Förråd med grus som ”golv”
- VA till Torpet och Bagarstugan

För att sänka kostnaderna hade Byggruppen tidigare varit inne på att utesluta duschen. På Strandbergs förslag beslöt mötet att med tanke på framtida behov behålla duschen,. Däremot ersätter våtmatta och våttapet klinker och kakel. Systemet töms på vatten vintertid.

Tillbyggnaden uppförs i samma stil som Brandstationen.

Ottosson utför förutom grundläggning och byggandet även VA-arbetena utomhus och inomhus.

**3. Kostnaderna** är budgeterade till 180 tkr. Projektet har beviljats bygdemedel med 90 tkr. Eget arbete motsvarar ett värde av 30 tkr och den Egna insatsen (kontantinsatsen) uppgår till 40 tkr. Sistnämnda belopp finansieras enligt följande:

Samfälligheten	21 tkr
Medlemsavgifter 2010*	14 ”
Teaterföreningen	5 ”

Ansökan till kommunens landsbygdskommitté om ett bidrag på 20 tkr postas den 5 maj. Beslut fattas vid kommitténs sammanträde den 8 juni. Om detta bidrag inte beviljas eller om den beviljade summan blir lägre än 20 tkr, åtar sig de fyra närvarande föreningarna att gemensamt lösa den resterande finansieringen.

\* Avser Byaföreningens och Hembygdsföreningens andelar

4. Behovet av **rörelsekapital** tillgodoses dels genom att EIF till projektkontot överför 14 tkr (medlemsavgifterna), dels att Samfälligheten och Teaterföreningen till detta konto överför sina resp andelar i medfinansieringen på 21 tkr resp 5 tkr. Om ytterligare rörelsekapital skulle behövas, kan sannolikt Samfälligheten som lån till projektet överföra ytterligare medel.

Beviljade bygdemedel kan på basis av betalade fakturor successivt rekvireras i tre omgångar under projektets gång.

5. Överskottet från Ersnäsdagen uppgå normalt till 5-6 tkr. Kostnaden för **drift och underhåll** av toaletten tas från detta årliga överskott. Toaletten kopplas till den redan existerande elmätaren, som betjänar Bagarstugan och Torpet. Brandstationen har en separat mätare.

6. Redovisningen av projektet sker genom att ett **separat konto** upprättas inom ramen för Byaföreningens bokföring. Björnström i samarbete med Hans Sundén ansvarar för den delen av projektet.

7. Björnström meddelar att kommunen inte har några invändningar att bygget sätts igång nu trots att **bygglovets** giltighetstid har löpt ut.

8. Ottosson beräknar att **byggstart** kan ske om cirka 14 dagar. Detta innebär att nationaldagsfirandet detta år inte kan använda Torget som mötesplats. Det är också tveksamt om Ersnäsdagen den 10 juli har tillgång till Torget och dess byggnader.

9. Budgetposten **Eget arbete** avser en ideell arbetsinsats på 300 timmar. I nästa nummer av EB, som distribueras i slutet av maj, anmodas intresserade att anmäla sig till Ulla I A. Arbetsledaren kallar sedan på folk i de skeden då han behöver assistans.

10. Dahlberg rådgör med Folke Larsson om behovet av **personförsäkringar**.

11. Enligt det **avtal** mellan Byaföreningen och Samfälligheten, som är daterat 20 april 2009, upplåter Samfälligheten 25 m2 mark under byggtiden för projektets genomförande. Byggnaden överlämnas därefter till Samfälligheten som i ett avtal upplåter nyttjandet till Byaföreningen på 49 år.

Mötet behandlade inte frågan om ett motsvarande nyttjanderättsavtal bör upprättas med Hembygdsföreningen avseende VA-ledningarna på Samfällighetens mark.

12. Ovanstående ställningstaganden vid detta möte är **rekommendationer** till resp föreningsstyrelse. Byaföreningen möts 17 maj, Hembygdsföreningen 20 maj. Strandberg kallar under maj till ett extra styrelsemöte i Samfälligheten. Lindbäck svarar för Teaterföreningens ställningstagande. Besked om styrelsebesluten lämnas till Ulla I A.

**13.** Daniel Åström har föreslagit delat ansvar för underhåll av den **väg** som betjänar hans fastighet och som också används för Torgets aktiviteter. Persson meddelar Åström att Strandberg är den han skall vända sig till i detta ärende. Först efter avslutade byggnadsarbeten blir det aktuellt med underhåll av vägen. Detta kan då samordnas med Torgetgruppens planer att genomföra en del markförbättringar.

Sven Persson  
Sekr

Tore Dahlberg  
Justerare